

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022
Localidad: Tunjuelito

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
----------------	------------------------	---	------------------

32 **9** **28,1%** **\$ 417**

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	3	9,38%
En proceso	20	62,50%
Contratada	1	3,1%
En ejecución	8	25,0%
Total	32	100,0%

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$339	16073	Tunjuelito Animalista
			17078	ANIMALES DE COMPAÑÍA IDENTIFICADOS
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$23	19466	Fortalecimiento para las víctimas
			30083	Semana de reparación y sanación espiritual y corporal para las víctimas negras afro colombianas e indígenas de la localidad de Tunjuelito
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo- deportivas comunitarias.	\$12	18450	LE COPEO Y LE JUEGO A LA LOCALIDAD, PARTICIPO EN INTERCOLEGIADOS: "LA ESCUELA TERRITORIO DE PAZ"
			19336	CIRCUITO AJEREC ÍSTICO DE TUNJUELITO
2055	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	\$13	15704	Acuerdo de vendedores informales en Tunjuelito.
			18568	Acuerdo para la resolución pacífica de conflictos
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	\$30	16198	Fortalecimiento educativo
			16208	Sanando familias y resolviendo conflictos.
			18148	La escuela: Territorio de paz que proyecta, lidera y media conflictos
			19764	La danza como escenario de paz

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
AMBIENTE	7	2	28,6%	\$339
MUJERES	6	-	-	-
GOBIERNO	6	2	33,3%	\$13
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	4	1	25,0%	\$12
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	4	3	75,0%	\$30
GESTIÓN PÚBLICA	2	1	50,0%	\$23
HÁBITAT	2	-	-	-
MOVILIDAD	1	-	-	-
Total general	32	-	-	\$417

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	16000	Aula Ambiental Integral Itinerante Agroecológica	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para	Mesa de trabajo para socialización del estudio previo, con los promotores de la iniciativa.	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1912	Implementar 8 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	19282	Las personas mayores integran a las familias mediante las huertas comunitarias	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para 2021. Se elaboraron documentos técnicos y está en revisión jurídica; se abordan 4 espacios de respiro, a partir de la formulación 2021 y la priorización acompañada con el COLMyEG y las promotoras.	Mesa de trabajo para socialización del estudio previo, con los promotores de la iniciativa.	
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	16165	Recordando nuestra fortaleza	En proceso	(en blanco)		Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para 2021. Se elaboraron documentos técnicos y está en revisión jurídica; se abordan 4 espacios de respiro, a partir de la formulación 2021 y la priorización acompañada con el COLMyEG y las promotoras.	Se realizaron reuniones en el mes de septiembre con la promotora, informándole la manera en que se incluyó su iniciativa en el estudio previo. La promotora ha estado de acuerdo con el proceso.	
1915	Vincular 1.800 Mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	17050	las mujeres cuidan y emprenden	En proceso	(en blanco)		Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para 2021. Se elaboraron documentos técnicos y está en revisión jurídica; se abordan 4 espacios de respiro, a partir de la formulación 2021 y la priorización acompañada con el COLMyEG y las promotoras.	Se realizaron reuniones en el mes de septiembre con la promotora, informándole la manera en que se incluyó su iniciativa en el estudio previo. La promotora ha estado de acuerdo con el proceso.	
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	16098	GUARDINES DEL RIO TUNJUELO	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para 2021. El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa.	Ya se realizó mesa de socialización con los constructores locales	
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	19423	Nuestro respirar es diverso	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para 2021. El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa.	Ya se realizó mesa de socialización con los constructores locales	
1918	Implementar 20 PROCEDAS.	PLATAFORMA	N/A	19624	Educación ambiental participativa para la conservación del Tunjo	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para 2021. El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa.	Esta propuesta se presentó de manera anónima.	
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	16073	Tunjuelito Animalista	En ejecución	(en blanco)	Animales	Se llevó a cabo proceso de adjudicación de Licitación Pública (LP) y actualmente se encuentra en ejecución el contrato, a partir del 30/09/2022.	Se realizaron diversas mesas de trabajo con los promotores locales, ajustando parámetros y actividades, previo a la publicación del proceso de contratación. Así mismo, medidas para la vinculación de los promotores en la ejecución del proyecto.	
1922	Atender 12.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	17078	ANIMALES DE COMPAÑÍA IDENTIFICADOS	En ejecución	(en blanco)	Animales; Comunidad en general	Se llevo a cabo proceso de adjudicación de Licitación Pública (LP) y actualmente se encuentra en ejecución el contrato, a partir del 30/09/2022. En este se contempla la ejecución de la iniciativa en la Fase II, mediante acciones de capacitación. Nota:	Se realizaron diversas mesas de trabajo con los promotores locales, ajustando parámetros y actividades, previo a la publicación del proceso de contratación. Así como el posicionamiento de los hogares de paso y ampliación de jornadas de adopción de los mis	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	16127	Agricultura Urbana para toda la Familia	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo	Ya se realizó primera mesa de trabajo, pero el constructor local no responde a ninguna de las invitaciones realizadas por el FDL de Tunjuelito.	
1923	Capacitar 2.000 personas en separación en la fuente y reciclaje.	PLATAFORMA	N/A	19649	Tunjuelito aprende a reciclar	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra en publicado en SECOP II mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC) que aborda la ejecución de esta iniciativa. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo	Ya se realizó mesa de socialización del estudio previo, con los constructores locales de la iniciativa.	
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30083	Semana de reparación y sanación espiritual y corporal para las víctimas negras afro colombianas e indígenas de la localidad de Tunjuelito	En proceso	(en blanco)		El proceso tiene formulación de documentos técnicos y se encuentra en revisión jurídica. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa	Se han realizado reuniones con las promotoras, pues al ser propuesta en colectivo y con enfoque transversal, ha requerido vincular actores como la Mesa NARP y la Mesa Local Indígena.	Difícil articulación entre las diferentes mesas de participación con interés directo en la materialización de la iniciativa.
1924	Vincular 1.200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	PLATAFORMA	N/A	19466	Fortalecimiento para las víctimas	En ejecución	(en blanco)	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	El proceso cuenta con un profesional para el asesoramiento jurídico de las víctimas, con respecto a proyectos e iniciativas productivas. Así mismo, se encuentra publicado en SECOP II, en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC). Not	Las actividades para ejecutar la iniciativa fueron concertadas con la promotora local, la cual quedo en acuerdo con la formulación proyectada.	La construcción de la propuesta debe realizarse no solo con la constructora, sino con la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, lo cual requirió mayor cantidad de trabajo en los escenarios de concertación.
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	15939	Empoderamiento Femenino	En proceso	(en blanco)		Se realizó la formulación de estudios previos y documentos técnicos, así como su presentación a SDMujer para verificación de criterios técnicos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la	Se realizaron mesas de socialización de las formulaciones con los constructores locales y con las mujeres integrantes del COLMYEG.	
1925	Capacitar 1.600 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	PLATAFORMA	N/A	19024	MUJER Y FUTURO	En proceso	(en blanco)		Se realizó la formulación de estudios previos y documentos técnicos, así como su debida presentación ante SDMujer para verificación de criterios técnicos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo	Se realizaron mesas de socialización de las formulaciones con los constructores locales y con las mujeres integrantes del COLMYEG.	
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	15755	empoderando guardianas	En proceso	(en blanco)		Se proyectaron estudios previos y documentos técnicos, fueron socializados con SDMujer y se encuentran en revisión jurídica. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendr	Se realizó socialización del proceso de formulación con las promotoras de las iniciativas y las mujeres del COLMYEG.	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
1925	Vincular 2.400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	19116	Festival de Cine y Mujer	En proceso	(en blanco)		Se proyectaron estudios previos y documentos técnicos, fueron socializados con SDMujer y se encuentran en revisión jurídica. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia v no tendr	Se realizó socialización del proceso de formulación con las promotoras de las iniciativas y las mujeres del COLMYEG.	
1993	Intervenir 1.5 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40039	Teniendo en cuenta el presupuesto para la vigencia en materia infraestructura, sólo es posible realizar la intervención de un segmento vial.	Sin iniciar	(en blanco)		De acuerdo con el acta de cierre de Presupuestos Participativos 2022, esta meta de proyecto no tiene asignada iniciativa ciudadana en el marco de los Presupuestos Participativos.		
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30081	Rescate ancestral. Festival recreo deportivo de juegos para las familias con pertenencia étnica, negro, afro colombianos e indígenas.	En proceso	(en blanco)		Se encuentra en proceso de cotización de elementos para el tema de rescates ancestrales. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	Se han realizado reuniones con las promotoras, pues al ser propuesta en colectivo y con enfoque transversal, ha requerido vincular actores como la Mesa NARP y la Mesa Local Indígena.	
2037	Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.	PLATAFORMA	N/A	16338	Escuela de natación para salud mental de la persona mayor	En proceso	(en blanco)		Se está realizando la contratación de los instructores de natación y se realizó reunión con el IDRD para los horarios de los escenarios.	Se realizó reunión con el constructor de la iniciativa, donde se comunicó los horarios para la realización de las actividades.	Se presentaron retrasos con el IDRD para horarios y la asignación de espacios.
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	18450	LE COPEO Y LE JUEGO A LA LOCATIDAD, PARTICIPO EN INTERCOLEGIADOS: "LA ESCUELA TERRITORIO DE PAZ"	En proceso	(en blanco)		El proceso se encuentra a la espera de la radicación de pólizas por parte del contratista. Se surtió mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC).	Reunión con el constructor local y la DILE, donde se socializó el proyecto, toda vez que el constructor es una Institucion Educativa (Colegio San Carlos).	
2037	Vincular 1.400 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	19336	CIRCUITO AJEREC'ÍSTICO DE TUNJUELITO	Contratada	(en blanco)		Se contrató una docente para desarrollar de forma directa la iniciativa y la adquisición del tablero gigante de ajedrez. Se realiza y contrata proceso de carnetización de vendedores informales.	Se realizó reunión con los promotores de la iniciativa y se acordó con el constructor los lugares y horarios de impacto para las actividades.	
2055	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	15704	Acuerdo de vendedores informales en Tunjuelito.	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	Se realizó socialización del proceso, tal y como quedó formulado con los promotores de la iniciativa.	
2055	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	18568	Acuerdo para la resolución pacífica de conflictos	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se realizaron estudios previos y documentos técnicos para la priorización de dos espacios en cada UPZ, para la instalación de mobiliario para los stand de los vendedores. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del	Se realizó socialización del proceso, tal y como quedó formulado con los promotores de la iniciativa.	
2055	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	PLATAFORMA	N/A	18784	Mejor uso del espacio público	Sin iniciar	(en blanco)		Se está adelantando el borrador de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	No se han realizado mesas de trabajo, en tanto la propuesta fue presentada de forma anónima.	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2055	Realizar 4 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios.	PLATAFORMA	N/A	18789	Tunjuelito en Bici	Sin iniciar	(en blanco)		Se está adelantando el borrador de los estudios previos. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vigencia y no tendrán un contrato para cada iniciativa.	No se han realizado mesas de trabajo, en tanto la propuesta fue presentada de forma anónima.	
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	16198	Fortalecimiento educativo	En ejecución	(en blanco)	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia; Transcurrir vital/Juventud	Esta iniciativa no corresponde al Sector de Seguridad y Convivencia; sin embargo, el FDL de Tunjuelito realiza Precifcs y Pre-universitarios por medio de gestión, para el cumplimiento de esta iniciativa. También realizó un Precifcs exclusivo para construc	Se ha realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local, a petición de los constructores locales. Así mismo, se realizó reunión con constructores, donde se reiteró la natualeza de la ejecución.	Esta propuesta NO OBEDECE a los criterios del Sector Seguridad, Convivencia y Justicia, y por ello no se ha destinado un rubro o CRP específico desde este proyecto. Sin embargo, el FDL le está dando cumplimiento a la iniciativa por medio de gestión, con l
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	16208	Sanando familias y resolviendo conflictos.	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se realizó la vinculación efectiva de un profesional en acompañamiento psicosocial, así como la construcción de documentos técnicos para implementación de un programa de resolución pacífica de conflictos, de acuerdo con lo criterios de la SDSCJ.	Se han realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local, a petición de los constructores locales.	
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	18148	La escuela: Territorio de paz que proyecta, lidera y media conflictos	En proceso	(en blanco)		Nota: Se proyectó la construcción de documentos técnicos para la implementación de un programa de resolución pacífica de conflictos, de acuerdo con los criterios de la SDSCJ. Se encuentra en comité de contratación.	Se han realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local, a petición de los constructores locales.	
2063	Vincular 12 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	PLATAFORMA	N/A	19764	La danza como escenario de paz	En ejecución	(en blanco)	Comunidad en general	Se realizó la vinculación efectiva de un instructor de danza en Capoeira y también se complementa con las acciones en el programa de resolución pacífica de conflictos, de acuerdo con los criterios de la SDSCJ.	Se han realizado reuniones de control con la Veeduría y con la Junta Administradora Local, a petición de los constructores locales.	
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	ACUERDOS DIFERENCIALES	Étnico	30082	Diplomado interétnico: procesos de recuperación y apropiación.	En proceso	(en blanco)		Se estructuraron documentos técnicos mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC). Se encuentra en revisión jurídica. Se está a la espera de la entrega de los ítems por parte de las mesas NARP y Local Indígena para avanzar con el	Se han realizado reuniones con las promotoras, pues al ser propuesta en colectivo y con enfoque transversal, ha requerido vincular actores como la Mesa NARP y la Mesa Local Indígena.	
2069	Capacitar 960 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	PLATAFORMA	N/A	19392	Yo sumo y tu multiplicas	En proceso	(en blanco)		Se estructuraron documentos técnicos mediante la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía (SAMC). Se encuentra en revisión jurídica. Nota: Las iniciativas se incluyen en el marco de la formulación de las metas del plan de desarrollo para la vi	Se adelantó mesa de trabajo con los promotores: Espacio Cívico de Tunjuelito.	

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------